

**SÉANCE DU LUNDI 30 NOVEMBRE 2020**

**L'an deux mille vingt et le lundi trente novembre à dix-huit heures.**

Le Bureau communautaire décisionnel d'Agglomération Hérault Méditerranée, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi en séance ordinaire, à **BESSAN** sous la présidence de **M. Gilles D'ETTORE**.

**République Française**  
Liberté - Egalité - Fraternité

**Département de l'Hérault**  
Arrondissement de Béziers

**NOMBRE DE MEMBRES :**

Afférents au Bureau : 27

En exercice : 26

Ayant pris part à la délibération : 24

- Présents : 23
- Pouvoirs : 1

**Date de convocation :**

Mardi 24 novembre 2020

**Affichage effectué le :**

08 décembre 2020

**Mise en ligne le :**

08 décembre 2020

**Présents :**

**AGDE :** M. Gilles D'ETTORE, Mme Véronique REY, M. François PEREA, Mme Françoise MEMBRILLA, M. Thierry DOMINGUEZ, M. Sébastien FREY. **AUMES :** M. Michel GUTTON. **BESSAN :** M. Stéphane PEPIN-BONET. **CASTELNAU DE GUERS :** M. Didier MICHEL. **CAZOULS D'HÉRAULT :** M. Henry SANCHEZ. **FLORENSAC :** M. Vincent GAUDY. **LÉZIGNAN LA CÈBE :** M. Rémi BOUYALA. **MONTAGNAC :** M. Yann LLOPIS. **NÉZIGNAN L'ÉVÊQUE :** M. Edgar SICARD. **NIZAS :** M. Daniel RENAUD. **PÉZENAS :** M. Armand RIVIERE, Mme Danièle AZEMAR. **POMÉROLS :** M. Laurent DURBAN. **PORTIRAGNES :** Mme Gwendoline CHAUDOIR. **SAINT-THIBÉRY :** M. Jean AUGÉ. **SAINT-PONS DE MAUCHIENS :** Mme Christine PRADEL. **TOURBES :** Mme Véronique CORBIERE. **VIAS :** M. Bernard SAUCEROTTE.

**Absents Excusés :**

**CAUX :** M. Jean-Charles DESPLAN. **VIAS :** M. Jordan DARTIER.

**Mandants et Mandataires :**

**ADISSAN :** M. Patrick LARIO donne pouvoir à M. Rémi BOUYALA

**Secrétaire de Séance :** M. Stéphane PEPIN-BONET

**Rapporteur :** Thierry DOMINGUEZ

**OBJET :**

**Marché N°20026 - Marché global de performance pour la reconstruction de la Piscine de Pézenas : modification de la délibération N°003095 du 16 décembre 2019 et approbation de l'Avenant N°1**

**N° 003408**

**Question N° 2 à l'O.J.**

**Rubrique dématérialisation :** 1.1. « Marchés publics »

**Pièce annexe réglementaire :** Avenant n°1

**RECU EN PREFECTURE**

**Le 03 décembre 2020**

**VIA DOTELEC - FAST Actes**

**034-243400819-20201130-D00340810-DE**

Monsieur le Vice-Président délégué aux équipements aquatiques, la politique sportive et la commande publique rappelle que par délibération du 16 décembre 2019, le Conseil Communautaire a autorisé le Président de la Communauté d'agglomération à signer un marché total de performance – conception réalisation et exploitation de la piscine intercommunale à Pézenas avec le groupement EIFFAGE CONSTRUCTION Languedoc-Roussillon (mandataire) COSTE ARCHITECTURES, INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, ACOUSTICDIA, ALAIN FESQUET, EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, AXIMA, ENGIE/ENERGIE SERVICES/ENGIE COFELY pour un montant global de 9 545 036,47 € HT.

Monsieur le Rapporteur expose d'une part qu'une erreur matérielle s'est glissée sur le montant du marché attribué après négociation qu'il convient de rectifier et d'autre part qu'il est nécessaire de passer avec le mandataire du groupement un avenant N°1 afin d'intégrer de nouvelles prestations pour les phases étude et travaux et de modifier les délais :

- Il convient de modifier la délibération du 16 décembre 2019 autorisant le Président à signer le marché pour un montant global de 9 545 036,47 € HT (*Etudes : 766 598,83 € HT ; Travaux 7 513 871,22 € HT ; Exploitation sur 5 ans 1 264 566,42 € HT*) alors que le marché a été attribué pour un montant global de 9 677 569,47 € HT décomposé de la façon suivante : Etude : 766 598,83 € ; Travaux 7 631 659,22 € ; Exploitation sur 5 ans 1 279 311,42 €.
- Il convient d'inclure un avenant N°1 de plus-value de 304 093,03 € HT portant le marché à la somme de 9 981 662,50 € HT, réparti comme suit : Etude : 773 848,83 € HT (+ 7 250 € HT correspondant à la réalisation de rapports sur les risques potentiels de présence d'eau en sous-sol, diagnostic amiante, dossier loi sur l'eau...); Travaux : 7 928 502,25 € HT (+ 296 843,03 € correspondant à une reprise de clôture, travaux de désamiantage...); Exploitation : 1 279 311,42 € HT.
- Enfin, la réalisation de l'Avant-Projet Définitif a entraîné une augmentation du montant du marché en phases « conception » et « travaux » ainsi qu'une prolongation des délais qu'il convient d'intégrer par avenant au marché de base.

Il propose donc aux membres du Bureau communautaire de passer un avenant N°1 de plus-value de 304 093,03 € HT portant le marché à la somme de 9 981 662,50 € HT, réparti comme suit :

- Etude : 773 848,83 € HT (+ 7 250 € HT correspondant à la réalisation de rapports sur les risques potentiels de présence d'eau en sous-sol, diagnostic amiante, dossier loi sur l'eau...);
- Travaux : 7 928 502,25 € HT (+ 296 843,03 € correspondant à une reprise de clôture, travaux de désamiantage...);
- Exploitation : 1 279 311,42 € HT.

Ainsi, l'Assemblée délibérante est invitée à se prononcer sur l'avenant ci-annexé.

## LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

*Où l'exposé de son Vice-Président,  
Vu la Commission d'Appel d'Offres en date du 26 novembre 2020,  
Après en avoir délibéré,*

### DÉCIDE À L'UNANIMITÉ

- **DE MODIFIER** la délibération N°003095 du 16 décembre 2019 afin de rectifier le montant du marché global de performance pour la construction de la piscine de Pézenas passé avec le groupement EIFFAGE CONSTRUCTION Languedoc-Roussillon (mandataire) COSTE ARCHITECTURES, INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, ACOUSTICDIA, ALAIN FESQUET, EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, AXIMA, ENGIE/ENERGIE SERVICES/ENGIE COFELY et tel qu'exposé ci-dessus ;
- **D'APPROUVER** l'avenant N°1 au marché pour un montant de 304 093,03 € HT portant le marché à la somme de 9 981 662,50 € HT ;
- **D'AUTORISER** monsieur le Président de la CAHM à signer l'avenant ainsi que toutes les pièces se rapportant au dossier ;
- **DE PRÉLEVER** les dépenses correspondantes sur le Budget de la CAHM.

**Fait et délibéré à BESSAN les jour, mois et an susdits**  
**Le Président**  
**Gilles D'ETTORE**

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois francs, à compter de sa publication.

#signature#